

2026년 상반기 신제품 개발 프로젝트 보고서

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 2026년 1월부터 6월까지 진행된 신제품 A 개발 건으로, 총 12명의 개발 인력과 3억원의 예산이 투입되었습니다.

2. 주요 성과

2-1. 개발 일정

- 계획 대비 2주 지연되었으나, 최종 목표는 달성했습니다.
- 3월 중간 점검에서 UX 개선 요구가 있어 일정이 조정되었습니다.

2-2. 기술적 성과

- 기존 제품 대비 처리 속도가 40% 향상되었습니다.
- 배터리 효율이 25% 개선되었습니다.
- 신규 특허 2건을 출원했습니다.

3. 문제점 및 개선안

3-1. 문제점

- 개발 중반에 핵심 부품 수급이 지연되었습니다.
- 테스트 인력 부족으로 QA 기간이 부족했습니다.

3-2. 개선안

- 부품은 2개 이상의 공급처를 확보해야 합니다.
- QA는 개발 초기부터 병행해야 합니다.

4. 향후 계획

- 7월부터 양산 준비에 들어갑니다.
- 9월에 정식 출시 예정입니다.
- 출시 후 3개월간 사용자 피드백을 수집합니다.

5. 결론

일정 지연과 부품 수급 문제가 있었으나, 기술적 목표는 초과 달성했습니다.

향후 프로젝트에서는 공급망 관리와 QA 체계를 보강할 것을 제안합니다.