스마트 허브 앱 개발 프로젝트 보고서 (샘플)

1. 프로젝트 개요

프로젝트명은 SH-200 연동 앱 개발이며, 기간은 2026년 3월 2일부터 6월 30일까지 4개월이다. 참여 인원은 개발 4명, 디자인 1명, 기획 1명이다.

2. 목표

허브 최초 등록 성공률을 높이고, 앱 평균 실행 시간을 2초 이내로 줄이는 것이 목표이다.

3. 진행 결과

1. 최초 등록 성공률은 기존 72%에서 91%로 개선되었다.

2. 앱 평균 실행 시간은 3.4초에서 1.8초로 단축되었다.

3. 베타 테스터 120명을 대상으로 한 만족도 조사 결과 평균 4.3점(5점 만점)을 받았다.

4. 이슈

일부 공유기에서 5GHz 대역만 켜져 있을 때 등록이 실패하는 문제가 있었으며, 앱에서 2.4GHz 안내 문구를 추가해 해결했다.

5. 다음 계획

7월에 정식 출시하고, 하반기에 음성 비서 연동 기능을 추가할 예정이다.